

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

| 月    | 9月   |    |    |    |    |    | 10月 |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|------|--|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 日    | 25   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1   | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   |     |
| 曜日   | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日   | 月                     | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日   |     |
| 主な工事 | 仮設工事   |    |    |    |    |    | 全休日 | 仮設工事                  |   |   |   |   |   | 全休日 | 全休日 |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      | 議事堂棟:躯体解体  |    |    |    |    |    |     | 議事堂棟:躯体解体             |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      | 旧庁舎棟:内装解体  |    |    |    |    |    |     | 旧庁舎棟:内装解体及びペントハウス人力解体 |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
| 備考   |  |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |
|      | ※議事堂棟の躯体解体(基礎解体)については、安全確保の観点から一連の作業が区切りがつく30日土曜日まで工事を実施します。 |    |    |    |    |    |     |                       |   |   |   |   |   |     |     |