

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	4月														
日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事															
	仮設工事(仮囲い保全)							仮設工事(仮囲い保全)							
	旧本庁舎棟:基礎躯体機械解体・ガラ撤出														
	議事堂棟 杭抜き工事 機械解体撤出														
	新設モルレル連絡通路:上屋躯体工事														
	外構:旧議事堂廻り既存舗装撤去工事														
	外構:旧議事堂廻り仮設駐車場整備														
	備考						全休日	全休日						全休日	全休日