

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

| 月 | 7月 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|----|----|----|-----|-----|-------------------|-----------------------|----|----|----|-----|-----|--|
| 日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 主な工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設工事(仮囲い:保安全管理) | | | | | | | | 仮設工事(仮囲い:保安全管理) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旧本庁舎棟:雨水貯留槽廻り埋戻し~排水施設敷設工事 | | | | | | | | 旧本庁舎棟:排水施設敷設工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設モルレル連絡通路:金属仕上・床下地工事 | | | | | | | | 新設モルレル連絡通路:金属仕上・床下地工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EV前夜間工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付属棟3~4廻り排水工事、設備埋設配管 | | | | | | | | 付属棟5~8廻り排水工事、設備埋設配管 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属棟5,6,7,8,9:基礎工事 | | | | | | | | 付属棟5,6,7,8,9:基礎工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | 全休日 | 全休日 | 全休日 | | | | | 全休日 | 全休日 | |