

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

| 月                    | 9月                  |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|----------------------|---------------------|----|----|----|----|-----|-----|---------------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|--|
| 日                    | 9                   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 15  | 16                  | 17                 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22  |  |
| 曜日                   | 月                   | 火  | 水  | 木  | 金  | 土   | 日   | 月                   | 火                  | 水  | 木  | 金  | 土   | 日   |  |
| 主な工事                 |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | 仮設工事(仮囲い:盛替え.保安全管理) |    |    |    |    |     |     |                     | 仮設工事(仮囲い保安全管理)     |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | 新設モルレル連絡通路:硝子工事     |    |    |    |    |     |     |                     | 新設モルレル連絡通路:是正対応    |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | 外構高層棟東側:側溝集水柵敷設     |    |    |    |    |     |     |                     | 外構高層棟東側:路盤転圧       |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | 外構低層棟北側:庇屋鉄骨工事      |    |    |    |    |     |     |                     | 外構低層棟北側:庇屋根パネル工事   |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | 千葉銀行側:付属棟2:外装工事     |    |    |    |    |     |     |                     | 千葉銀行側:付属棟2:外装工事    |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      | みなと公園側:付属棟3.4 路盤工事  |    |    |    |    |     |     |                     | みなと公園側:付属棟3.4 路盤工事 |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
| 高層棟北側:付属棟5~8 上屋屋根工事  |                     |    |    |    |    |     |     | 高層棟北側:付属棟5~8 路盤整生工事 |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
| 高層棟北側:付属棟9 外装工事~足場解体 |                     |    |    |    |    |     |     | 高層棟北側:付属棟9廻り外構路盤工事  |                    |    |    |    |     |     |  |
|                      |                     |    |    |    |    |     |     |                     |                    |    |    |    |     |     |  |
| 備考                   |                     |    |    |    |    | 全休日 | 全休日 | 全休日                 |                    |    |    |    | 全休日 | 全休日 |  |