千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年1月7日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	1月													
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	仮設工事（切梁工事）					全休日	仮設工事						全休日
		土工事（掘削）						土工事（掘削）						
		杭頭処理						杭頭処理						
		躯体工事						躯体工事						
備考														