千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年1月20日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	1月							2月						
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	土工事（掘削）						全休日	土工事（掘削）						全休日
	杭頭処理							杭頭処理						
	躯体工事							躯体工事						
備考														