千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年1月27日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	2月													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	土工事（掘削）						全休日	土工事（掘削）			全休日	土工事（掘削	全休日	全休日
	杭頭処理							杭頭処理				杭頭処理		
	躯体工事							躯体工事				躯体工事		
備考														