千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年2月3日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	2月													
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	土工事（掘削）			全休日	土工事（掘削	全休日	全休日	土工事（掘削）						全休日
	杭頭処理				杭頭処理			杭頭処理						
	躯体工事				躯体工事			躯体工事						
備考														