千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年2月17日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	2月							3月						
	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事		全休日	杭頭処理（土工事含む） 躯体工事				全休日							全休日
備考														