千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年3月3日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

| | 3月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 主な工事 | | | | | | | 全休日 | | | | | | 全休日 | 全休日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 杭頭処理（土工事含む） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 躯体工事 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |