千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年3月10日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	3月													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事						全休日	全休日							全休日
	杭頭処理（土工事含む）													
	躯体工事													
備考														