千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年4月21日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	5月													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事							全休日							全休日
	仮設工事							仮設工事						
	躯体工事							躯体工事						
備考														