千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年6月3日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	6月													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事							全休日							全休日
	仮設工事													
	躯体工事（1階柱・壁、2階梁・床）													
	躯体工事（1階梁・床）													
備考														