千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年6月9日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	6月													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事							全休日							全休日
	仮設工事													
	躯体工事（1階柱・壁、2階梁・床）													
備考														