千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年6月23日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	6月			7月										
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日		躯体工事（2階柱・壁、3階梁・床）					全休日
	躯体工事（1階柱・壁、2階梁・床）													
備考														