千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年7月14日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	7月						8月							
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日							全休日
	躯体工事（2階柱・壁、3階梁・床）													
	躯体工事（1階柱・壁、2階梁・床）													
		各所躯体工事（壁・設備基礎等）												
備考														