千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年7月28日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	8月													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事						全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日
	仮設工事													
	躯体工事（2階柱・壁、3階梁・床）													
	各所躯体工事（壁・設備基礎等）													
備考														