千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年7月28日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	8月													
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日							全休日
	躯体工事（2階柱・壁、3階梁・床）													
	各所躯体工事（壁・設備基礎等）													
備考														