千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年9月15日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	9月											10月		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	仮設工事 躯体工事（3階柱・壁、4階 躯体工事（2階柱・壁、3階 各所躯体工事（壁・設備 免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事		全休日	梁・床） 梁・床） 基礎等）		全休日				躯体工事（4階柱・壁、5階梁・床）			全休日
備考														