千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年9月30日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

| | 10月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 主な工事 | 仮設工事 | | | | | | 全休日 | | | | | | | 全休日 |
| | 躯体工事（4階柱・壁、5階梁・床） | | | | | | | | | | | | | |
| | 躯体工事（3階柱・壁、4階梁・床） | | | | | | | | | | | | | |
| | 各所躯体工事（壁・設備基礎等） | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 外装工事 | | | | | | | | | | |
| | 免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |