千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年10月13日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	10月													
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日			躯体工事（5階柱・壁、6階梁・床）				全休日
	躯体工事（4階柱・壁、5階梁・床）													
	各所躯体工事（壁・設備基礎等）													
	外装工事													
	免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事													
備考														