千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年10月27日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	11月													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事		全休日				全休日							全休日
	躯体工事（5階柱・壁、6階			梁・床）										
	躯体工事（4階柱・壁、5階			梁・床）										
	各所躯体工事（壁・設備			基礎等）										
	外装工事													
	免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事													
備考														