千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年11月10日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	11月													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日		全休日					全休日
								躯体工事		(6階柱・壁、7階梁・床)				
	躯体工事(5階柱・壁、6階梁・床)													
	各所躯体工事(壁・設備基礎等)													
	外装工事													
	内装工事													
	免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事													
備考														