千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年11月16日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	11月									12月				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事	全休日					全休日							全休日
	躯体工事		(6階柱・壁、7階梁・床)											
	躯体工事		(5階柱・壁、6階梁・床)											
	各所躯体		工事(壁・設備基礎等)											
	外装工事													
	内装工事													
	免震階・		ﾋﾟｯﾄ内工事											
備考														