千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年12月8日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	12月													
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事						全休日							全休日
								躯体工事（7階柱・壁、8階梁・床）						
	躯体工事（6階柱・壁、7階梁・床）													
	各所躯体工事（壁・設備基礎等）													
	外装工事													
	内装工事													
	免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事													
備考														