千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2021年12月22日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	12月					2022年1月								
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事		全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	仮設工事 躯体工事（7階柱・壁、8階梁・床） 躯体工事（6階柱・壁、7階梁・床） 各所躯体工事（壁・設備基礎等） 外装工事 内装工事 免震階・ﾋﾟｯﾄ内工事				全休日
備考														