千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2022年9月20日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	9月					10月								
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事（外部足場解体含む）						全休日							全休日
	外装工事													
	内装工事													
	電気・設備工事													
	外構工事													
備考														