千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2022年12月21日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	1月													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	全休日	全休日	仮設工事 外装工事 内装工事 電気・設備工事 外構工事			全休日	全休日						全休日
備考														