千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年3月20日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	3月					4月								
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
備考														