千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年4月4日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	4月													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	解体工事（植栽・舗装撤去）							解体工事（植栽・舗装撤去）						
備考														