千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年5月9日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

	5月													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日						全休日	全休日
				議事堂棟：内装解体				議事堂棟：内装解体						
備考														