千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年5月16日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	5月										6月			
日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事						全休日	全休日						全休日	全休日
											仮設工事			
	議事堂棟：内装解体							議事堂棟：内装解体						
備考														