千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年5月23日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	5月			6月										
日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事				仮設工事			全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟：内装解体							議事堂棟：内装解体						
				議事堂棟国道側車寄せ庇解体										
				旧庁舎棟：内装解体				旧庁舎棟：内装解体						
備考														