千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年6月6日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	6月													
日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟：内装解体							議事堂棟：内装解体						
	旧庁舎棟：内装解体							旧庁舎棟：内装解体						
								連絡通路：外装解体						
備考														