千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年8月29日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	9月													
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事 議事堂棟：躯体解体 旧庁舎棟：内装解体					全休日	全休日	仮設工事 議事堂棟：躯体解体 旧庁舎棟：内装解体					全休日	全休日
備考														