千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年9月5日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

| 月 | 9月 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 主な工事 | 仮設工事<br>議事堂棟：躯体解体<br>旧庁舎棟：内装解体 | | | | | 全休日 | 全休日 | 全休日 | 仮設工事<br>議事堂棟：躯体解体<br>旧庁舎棟：内装解体 | | | | 全休日 | 全休日 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | |