千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年9月13日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	9月													10月
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	仮設工事 議事堂棟：躯体解体 旧庁舎棟：内装解体				全休日	全休日	仮設工事 議事堂棟：躯体解体 旧庁舎棟：内装解体					全休日	全休日
備考														