2023年9月27日作成

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

大成・鵜沢建設共同企業体
連絡先：043-203-5085

月	10月													
日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事 議事堂棟：基礎躯体解体 旧庁舎棟：内装解体及びﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ人力解体					全休日	全休日	全休日	仮設工事 議事堂棟：基礎躯体解体 旧庁舎棟：内装解体及びﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ人力解体			モノレール連絡路：山留位置出し	全休日	全休日
備考														