2023年10月11日作成

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

大成・鵜沢建設共同企業体
連絡先：043-203-5085

月	10月													
日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟：コンクリートがら小割集積													
	旧庁舎棟：内装解体及びﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ人力解体							旧庁舎棟：内装解体及びﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ人力解体						
								旧庁舎棟：（北側）平屋部上屋解体						
			旧モノレール連絡路：山留位置出し					旧モノレール連絡路：基礎廻り山留工事						
備考														