2023年12月20日作成

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	1月													
日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	仮設工事（仮囲い足場保全管理）				全休日	全休日	仮設工事（仮囲い保全管理・養生足場順次解体）					全休日	全休日
		旧庁舎棟:上屋躯体機械解体						旧庁舎棟:上屋躯体機械解体						
		新設モノレール連絡通路:山留準備～設置工事						新設モノレール連絡通路:山留設置工事						
備考														