2024年1月10日作成

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

月	1月													
日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事（仮囲い保全管理・養生足場順次解体）					全休日	全休日	仮設工事（仮囲い保全管理・養生足場順次解体）					全休日	全休日
	旧庁舎棟:上屋躯体機械解体							旧庁舎棟:上屋躯体機械解体						
	新設モノレール連絡通路:山留設置・残杭新設工事							新設モノレール連絡通路:残新設杭設置・基礎工事						
備考														