2024年11月12日作成

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

大成・鵜沢建設共同企業体
連絡先：043-203-5085

月	11月													12月
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事（仮囲い保全管理）							仮設工事（仮囲い保全管理）						
	市民駐車場エリア：鋤取り～側溝敷設							市民駐車場エリア：鋤取り～側溝敷設						
								下層路盤搬入・敷き込み・転圧						
	さくら広場（旧議場跡地）：埋設配管、客土・高木配置							さくら広場（旧議場跡地）：高木配置・低木設置						
								ベンチ設置	舗装見切り竿取付		平板ブロック舗装			
備考						全休日	全休日						全休日	全休日