

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年6月27日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	7月													
日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟:内装解体							議事堂棟:上屋解体						
	旧庁舎棟:内装解体							旧庁舎棟:内装解体						
備考														