

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年7月4日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	7月																	
日	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	全休日					全休日	全休日				
	議事堂棟:内装解体																	
	旧庁舎棟:内装解体																	
備考																		

モルレル連絡路:付帯物解体(夜間)
18(火) 22:00~19(水) 6:00