

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年7月11日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	7月													
日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	全休日	仮設工事				全休日	全休日	仮設工事				全休日	全休日	
		議事堂棟:内装解体						議事堂棟:内装解体						
		旧庁舎棟:内装解体						旧庁舎棟:内装解体						
		モジュール連絡路:付帯物解体(夜間) 18(火)22:00~19(水)6:00												
備考														