

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年7月18日作成
大成・鵜沢建設共同企業体

月	7月									8月					
日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日	
	議事堂棟:内装解体							議事堂棟:内装解体							
	旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】							旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】							
	モルレル連絡路:足場架設・付帯物解体(夜間)							モルレル連絡路:足場架設・付帯物解体(夜間)							
	1(火)~3(木) 22:00~6:00							1(火)~3(木) 22:00~6:00							
備考															