

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年7月25日作成
大成・鶴沢建設共同企業体

月	7月	8月																	
日	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事				全休日	全休日	全休日					
	議事堂棟:内装解体																		
	旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】																		
	モレール連絡路:足場架設(夜間)・付帯物解体 1(火)~3(木) 22:00~6:00夜間作業									モレール連絡路:上屋解体(連日通し作業) 7(月) 22:00~8(火) 14:00									
		※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。								※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。									
備考												作業所:夏季休暇 8/11~8/20							