

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年8月1日作成
大成・鶴沢建設共同企業体

月	8月														
日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
主な工事	仮設工事				全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日
	議事堂棟:内装解体														
	旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】														
	モノレール連絡路:上屋解体(連日通し作業)														
	7(月) 22:00~8(火) 14:00														
備考	作業所:夏季休暇														
	8/11~8/20														

※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。