

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年8月8日作成
大成・鶴沢建設共同企業体

月	8月											9月		
日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟:躯体解体							議事堂棟:躯体解体						
	旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】							旧庁舎棟:解体【内装解体:夜間作業】						
	※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。							※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。						
備考														