

千葉市新庁舎整備工事【週間工程表】

2023年8月22日作成
大成・鶴沢建設共同企業体

月	8月				9月									
日	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
主な工事	仮設工事					全休日	全休日	仮設工事					全休日	全休日
	議事堂棟:躯体解体							議事堂棟:躯体解体						
	旧庁舎棟:内装解体[内装解体一部夜間作業]							旧庁舎棟:内装解体						
備考														

※一部振動・騒音を伴わない内装解体作業は
作業員の熱中症対策の為、夜間作業としています。